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QUELS IMPACTS ?

Le volume de bois, dans le plan comme dans les résultats, sera une estimation sur la base
des informations de densité, de hauteur et du type de peuplement de l’inventaire écoforestier. 

Ils seront pondérés en fonction du type de traitement sylvicole correspondant.

Plans Annuels 
d’Intervention Forestière

Rapports Annuels 
d’Intervention Forestière

Plans Quinquennaux 
d’Aménagement Forestier

Analyse
quantitative

Entrevues

3 unités d’aménagement 
dans 

3 domaines bioclimatiques 
sur 

15 années 
(3 cycles quinquennaux de 
l’ancien régime forestier)

Analyse
qualitative

Constitution
base de données

Inventaire écoforestier
du Québec

La plani�cation est utilisée dans de nombreux secteurs d’activité. Du fait de son caractère prospectif, la réalisation d’un 
projet peut être soumise à des aléas qui empêchent, de façon partielle ou totale, la réalisation des objectifs. 
La plani�cation en foresterie n’échappe pas à cette contrainte, et de nombreux facteurs, structurels ou conjoncturels, 
peuvent intervenir et perturber les opérations. Ces facteurs ainsi que les impacts du non-respect des plans sont mal connus. 
Ce projet de recherche vise à analyser les écarts entre les plans et  les rapports d’aménagement forestiers.

Les résultats de cette étude permettront d’identi�er l’ensemble des facteurs qui per-
turbent le processus d’aménagement forestier et leur importance relative. 
Ces informations pourront être mobilisées pour la mise en place d’un outil d’aide à 
la décision, permettant une évaluation du risque spatiallement explicite lors de la 
confection de nouveaux plans d’aménagement. 
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